



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
AVENANT N° 4 AU MARCHÉ TRAVAUX 2021/05 - LOT N°3

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

VILLE DE VILLEPARISIS
32 rue de Ruzé
CS50105
77273 Villeparisis Cedex
Tél. : 01.64.67.52.00 – Fax : 01.64.27.80.65

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

DARRAS ET JOUANIN
M. Julien HAAS
2, rue des Sables – 91170 Viry-Châtillon
01 69 12 69 16 / etude@darras.fayat.com
Siret n° : 775 725 419 000 86
Lot n°3 – Cloisons / Plafonds suspendus / Menuiseries intérieures

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public :

**Marché de travaux de réhabilitation du marché couvert de Villeparisis
Lot n°3 - Cloisons / Plafonds suspendus / Menuiseries intérieures**

■ Date de la notification du marché public : 04/08/2021

■ Durée d'exécution du marché public : 9mois.

■ Montant du marché public + Avenant 1 + Avenant 2 :

- Taux de TVA : 20%
- Montant HT : 436 799.89
- Montant TTC : 524 159.87

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20221216-ST22_07326-AI
Date de télétransmission : 16/12/2022
Date de réception préfecture : 16/12/2022

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n°4 a pour objet la prise en compte des travaux modificatifs suivants relatifs à des :

1. Demande de la maîtrise d'ouvrage de modification des prestations initialement prévues au marché :

Nature des travaux modificatifs	Justifications des prestations modificatives	Montant HT (moa)	N° devis	Date devis
Fourniture et pose du filet anti-pigeon sur zones demandées extérieur	Suite aux réclamations des commerçants, il est nécessaire d'installer ces filets afin de réduire les nuisances causées par les pigeons.	2 075.00 €	D2134-036	25/11/21
Sous-total des prestations modificatives :		2 075.00 €		

2. Adaptation du programme du maître d'ouvrage en raison d'aléas techniques imprévisibles de chantier : **Aucune**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

■ Montant de l'avenant :

- Taux de TVA : 20%
- Montant HT : 2 075.00
- Montant TTC : 2 490.00
- % d'écart cumulé introduit par les avenants 1, 2 et 3 : 0.42 %

■ Nouveau montant du marché public :

- Taux de TVA : 20%
- Montant HT : 438 874.89
- Montant TTC : 526 649.87

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
N. HAAS Julien, Président	Viry-Châtillon le 30/11/2022	DARRAS & JOUANIN Président, Julien HAAS

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

A : Villeparisis....., le 23/11/2022

Signature

Le Maire,

Frédéric BARRIS



Accusé de réception en préfecture
077-2107705144-20221216-ST22_0732041
Date de télétransmission : 16/12/2022
Date de réception préfecture : 15/12/2022

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20221216-ST22_07326-AI
Date de télétransmission : 16/12/2022
Date de réception préfecture : 16/12/2022

